

ПЛАН

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Олександрівському району за період з 29.05.2026 по 03.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценогичний)	Виконавець робіт
29.06.2026	вул. Михайла Білинського	0,055	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
29.06.2026	вул. Лисичанська	0,4	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
29.06.2026	вул. Лисичанська (дит. майд.)	0,05	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
30.05.2026	вул. Арочна	0,3	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
30.06.2026	вул. Вишнева	0,11	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
30.06.2026	вул. Вишнева (дит.майд.)	0,092	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
30.06.2026	вул. Шкільна	0,22	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
30.06.2026	вул. Фортечна	0,05	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
01.07.2026	вул. Фортечна (пустир біля мосту)	0,2	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
01.07.2026	вул. Костянтина Великого (відкоси)	0,759	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
02.07.2026	Між вул. Шкільною та Прибережною магістраллю	0,43	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
02.07.2026	вул. Фортечна (біля бігборду, навколо)	0,04	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
02.07.2026	вул. Поштова, 54	0,045	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
03.07.2026	вул. Олександрівська, 112	0,2	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
03.07.2026	вул. Глісерна (біля річкового порту)	0,4	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»

Заступник голови  
районної адміністрації



Наталія БУХТІЯРОВА