


ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Олександрівському району за період з 27.07.2026 по 31.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
27.07.2026	вул. Михайла Білинського	0,055	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
27.07.2026	вул. Лисичанська	0,45	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
27.07.2026	вул. Арочна	0,3	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
28.07.2026	вул. Вишнева	0,2	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
28.07.2026	вул. Шкільна	0,22	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
28.07.2026	вул. Фортечна	0,254	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
29.07.2026	вул. Костянтина Великого	0,759	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
29.07.2026	між вул. Шкільною та Прибережною магістраллю	0,54	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
30.07.2026	вул. Поштова, 54	0,045	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
30.07.2026	вул. Олександрівська, 112	0,2	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
30.07.2026	вул. Симфонічна	0,3	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
31.07.2026	вул. Глісерна	0,5	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
31.07.2026	вул. Захарія Махна	0,17	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»

Заступник голови
районної адміністрації



Михайло КАЛГАНОВ