


ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Олександрівському району за
період з 04.05.2026 по 08.05.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
04.05.2026	вул. Михайла Білинського	0,055	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
04.05.2026	вул. Лисичанська	0,45	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
04.05.2026	вул. Арочна	0,3	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
05.05.2026	вул. Вишнева	0,202	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
05.05.2026	вул. Шкільна	0,22	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
06.05.2026	вул. Фортечна	0,25	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
06.05.2026	вул. Фортечна	0,04	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
06.05.2026	вул. Костянтина Великого	0,759	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
07.05.2026	Прибережна магістраль/Шкільна	0,43	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»

Заступник голови
районної адміністрації



Михайло КАЛГАНОВ