

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами механічним методом на території Хортицького району з 13.07.2026 по 17.07.2026

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт / адреса ділянки | Орієнтовна площа, га | Виконавець робіт |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13.07.2026 | вул.Лахтінська, 10б | 0,4 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 13.06.2026 | вул.Світла, 16а | 0,52 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 14.07.2026 | вул.Курузова, 5-7 | 1,39 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 15.07.2026 | вул.Рубана, 7-7а | 0,75 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 6.07.2026 | бул.Будівельників, 17 | 0,31 | |
| 16.07.2026 | шосе Хортицьке, 6 | 0,28 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 17.06.2026 | вул.Ентузіастів, 3 | 0,7 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 17.06.2026 | вул.Василя Сергієнка, 16а-16б | 0,3 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |