

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами механічним методом на території Хортицького району з 06.07.2026 по 10.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт / адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Виконавець робіт
1	2	3	4
06.07.2026	шосе Хортицьке (промзона)	0,9	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
07.06.2026	шосе Хортицьке (промзона)	0,816	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
08.07.2026	вул.Лахтінська,10б	0,6	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
08.07.2026	вул.Дорошенка, 8, 14	0,9	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
08.07.2026	вул.Дорошенка, 3,	1,01	
09.07.2026	вул.Калнишевського, 10а - вул.Рубана, 24;	2,5	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
10.06.2026	вул.Калнишевського, 8	0,37	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
10.06.2026	вул.Калнишевського, 10-10а	0,54	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
10.06.2026	вул.Калнишевського, 10а-18	0,2	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
10.06.2026	вул.Калнишевського, 14-16	0,37	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
10.06.2026	вул.Калнишевського, 14-18	0,12	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
10.06.2026	вул.Калнишевського, 16	0,11	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»