

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами механічним методом на території Хортицького району з 22.06.2026 по 26.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт / адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Виконавець робіт
1	2	3	4
22.06.2026	вул.Козака Бабури	0,35	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
22.06.2026	пр.Ювілейний / вул.Новобудов	0,4	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
22.06.2026	вул.Новобудов (пустир)	4,32	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
23.06.2026	пр.Ювілейний, 45	3,0	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
23.06.2026	вул.Козака Бабури, 3	0,35	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
23.06.2026	вул.Сорочинська, 28а	1,13	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
23.06.2026	вул.Василя Сергієнка 48 а	0.08	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
24.06.2026	шосе Хортицьке (промзона)	1,716	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
24.06.2026	шосе Хортицьке, 42	2,5	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
24.06.2026	шосе Хортицьке, 36а	1,4	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
24.06.2026	шосе Хортицьке, 32	1,44	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
25.06.2026	шосе Хортицьке / вул.Курузова	0,5	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
25.06.2026	вул.Випробувачів	6,1	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
25.06.2026	шосе Хортицьке / вул.Курузова	0,5	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
26.06.2026	вул.Маршала Судця - вул.Курузова	0,08	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
26.06.2026	шосе Хортицьке, 6-18	0,75	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
26.06.2026	шосе Хортицьке, 4	0,8	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»