

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами механічним методом на території Хортицького району з 27.07.2026 по 31.07.2026

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт / адреса ділянки              | Орієнтовна площа, га | Виконавець робіт      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                                                    | 3                    | 4                     |
| 27.07.2026            | спуск на Вирву                                       | 0,05                 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 27.07.2026            | пр.Ювілейний, 45                                     | 3,0                  | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 27.07.2026            | вул.Козака Бабури, 3                                 | 0,3                  | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 28.07.2026            | вул.Козака Бабури                                    | 0,35                 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 28.07.2026            | вул.Новобудов (пустир)                               | 4,32                 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 29.07.2026            | пр.Ювілейний / вул.Новобудов                         | 0,4                  | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 29.07.2026            | вул.Сорочинська, 15                                  | 0,15                 | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 30.07.2026            | вул.Випробувачів                                     | 6,1                  | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |
| 31.07.2026            | пр.Інженера Преображенського, 23 - пр.Ювілейний, 18а | 0,5                  | ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС» |