

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами механічним методом
на території Хортицького району з 03.11.2025 по 07.11.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт / адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Виконавець робіт
1	2	3	4
03.11.2025	пр.Інженера Преображенського, 3	1100	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
03.11.2025	пр.Інженера Преображенського, 9	1000	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
03.11.2025	вул.Світла	10100	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
03.11.2025	пр.Інженера Преображенського, 1	1830	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
03.11.2025	вул.Світла, 4	2700	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
03.11.2025	вул.Світла, 6	3800	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
04.11.2025	вул.Світла, 12-14	11500	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
04.11.2025	вул.Світла, 16	6500	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
05.11.2025	пр.Ювілейний, 23б	18300	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
06.11.2025	пр.Ювілейний, 23а	5200	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
06.11.2025	пр.Інженера Преображенського, 5б - вул.Світла	8600	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
06.11.2025	пр.Інженера Преображенського	800	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
06.11.2025	пр.Інженера Преображенського - вул.Василя Сергієнка	1200	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
07.11.2025	пр.Інженера Преображенського, 25	1000	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
07.11.2025	пр.Інженера Преображенського, 27-31	7600	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
07.11.2025	вул.Героїв 93-ї бригади, 16	100	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
07.11.2025	вул.Героїв 93-ї бригади, 18-22	6600	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»
07.11.2025	вул.Героїв 93-ї бригади, 22-24	2500	ТОВ «ГРАНДТРЕЙД ПЛЮС»

Заступник голови
районної адміністрації

Сергій БОЧІН