

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 04.09.2026 по 10.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	сел. Тепличне (стадіон, зелена зона з боку траси Н-15)	1,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Цегельна	1,4	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Іванова, 81 (ДМ) вул. 8 Березня, 23 (ДМ)	0,495	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, №34(ДМ), №109(ДМ)	0,1683	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, №№95, 103,105, 105А,107	0,4325	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, №№117, 117А,119,125, Пархоменка, 2,4,6	0,678	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Цитrusова, №№1,3,8,8Б Чарівна,141, 151А, Пархоменка, 12А	1,176	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, 143 (спорт. майданчик, ДМ)	0,277	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Чарівна, 137,139,141 (торець)	0,173	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Завідувач сектору відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Ірина ТКАЧЕНКО