

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 14.08.2026 по 20.08.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Вороніна, 19а-29А	0,826	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Вороніна, 33	0,28	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Вороніна, 9-13	0,62	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Вороніна, 19а-29А	0,826	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Вороніна, 33	0,25	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Авраменка, 13-15	0,562	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Авраменка, 12-16	0,19	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Авраменка, 16а	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 89, 96	0,107	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 98, 99, 100, 102	0,7	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 78	0,123	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 86	0,37	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 70, 71, 74, 75, 83, 81	0,5	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 67	0,14	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 69	0,04	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	пров. Архангела Михаїла	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА