

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 19.06.2026 по 25.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	вул. Чарівна, №34(ДМ), №109(ДМ)	0,1683	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, №№95, 103,105, 105А,107	0,4325	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, №№117, 117А,119,125, Пархоменка, 2,4,6	0,6780	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Цитрусова, №№1,3,8,8Б Чарівна,141, 151А, Пархоменка, 12А	1,176	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, 143 (спорт. майданчик, ДМ)	0,2770	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Чарівна, 137, 139,141 (торець)	0,173	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Чарівна, 147,149,151 (торець)	0,1630	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 5,7,9, Пархоменка, 16	0,33	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА