

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 21.08.2026 по 27.08.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Військбуд, 89, 96	0,107	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 70, 71, 74, 75 83, 81	0,5	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 67	0,14	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 69	0,04	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	пров. Архангела Михаїла	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 1 (пам'ятник загиблим льотчикам)	0,35	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 7б (прилегла територія до ДБСТ)	0,09	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне (з боку траси М-18)	4,58	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне (стадіон, зелена зона з боку траси Н-15)	1,8	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Цегельна	1,4	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА