

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 26.06.2026 по 02.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Пархоменка, 20а-Полякова, 17	0,17	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 14а-14б	0,64	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 6-8,8, 8А	0,442	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Полякова, 21А	0,11	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Пархоменка, 18,22,22А,24А	0,391	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Карпенка-Карого, 1	0,102	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	М. Корищенко, 30А, 34Б, 36А	0,32	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	М. Корищенко, 28А	0,123	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	М. Корищенко, 18	0,23	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	М. Корищенко, 15	0,24	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	М. Корищенко, 38Б	0,245	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Магістральна, 74а (ДМ)	0,1	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Харчова, 70-72	0,31	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА