

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 28.08.2026 по 03.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Червона, 22,24, 24А Моторобудівників, 11	0,383	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Ф. Мовчановського, 21-25	0,7	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Омельченка, 7, 23-25	0,4	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Кругова, 148,152, М. Залевського, 3	0,8408	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 1 (пам'ятник загиблим льотчикам)	0,35	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 76 (прилегла територія до ДБСТ)	0,09	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне (з боку траси М-18)	4,58	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне (стадіон, зелена зона з боку траси Н-15)	1,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Цегельна	1,4	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Завідувач сектору відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Ірина ТКАЧЕНКО