

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

**ПЛАН-ГРАФІК**  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Шевченківському району  
на період з 10.07.2026 по 16.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Авраменка, 12-16	0,19	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Авраменка, 16а	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 1 (пам'ятник загиблим льотчикам)	0,35	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 7б (прилегла територія до ДБСТ)	0,09	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне (з боку траси М-18)	4,58	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне (стадіон, зелена зона з боку траси Н-15)	1,8	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Цегельна	1,4	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою  
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА