

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 12.06.2026 по 18.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Червона, 24А	0,05	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	пр.Моторобудівників, 18-22, Деповська, 85	0,42	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	пр.Моторобудівників, 24-26,26а	0,4402	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	пр.Моторобудівників, 28-32	1,0345	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Деповська, 81-83	0,6439	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул.Деповська,79,79а (вздовж ДДУ)	0,4292	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Омельченка, 7,9	0,107	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Кругова, 148,152, Вересасва, 3	0,8408	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Іванова, 81 (ДМ)	0,495	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА