

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 10.03.2026

**ПЛАН-ГРАФІК**  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Шевченківському району  
на період з 29.05.2026 по 02.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Військбуд, 78	0,123	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 98, 99, 100, 102	0,7	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 86	0,37	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 89, 96	0,107	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 70, 71, 74, 75, 83, 81	0,5	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 67	0,14	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 69	0,04	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	пров. Архангела Михаїла	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне (стадіон)	1,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 1 (пам'ятник загиблим льотчикам)	0,35	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 76 (прилегла територія до ДБСТ)	0,09	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне	4,58	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Завідувач сектору відділу ЖКГ та благоустрою  
РА ЗМР по Шевченківському району

Ірина ТКАЧЕНКО