

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 22.08.2025 по 28.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Територія від вул. Центральна до траси в напрямку Донецька	0,7	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 78	0,123	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 86	0,37	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 67	0,14	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 69	0,04	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 89, 96	0,107	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 98,99,100,102	0,7	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 70,71,74,75,81,83	0,5	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	пров. Архангела Михаїла	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Цегельна	1,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Поради, 43 (ДМ)	0,08	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Завідувач сектору відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району

Ірина ТКАЧЕНКО