


ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 01.09.2025 по 05.09.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
01.09.2025	вул. Дунайська, 35	0,21	механічний	РА
01.09.2025	бул. Шевченка, 18	0,84	механічний	РА
02.09.2025	зелена зона вздовж буд. Незалежної України, 65-75	0,82	механічний	РА
03.09.2025	перехрестя вул. Рекордна вул. Верхня	0,09	механічний	РА
03.09.2025	вул. Незалежна Україна, 57	0,16		
04.09.2025	вул. Седова, 10-12	0,085	механічний	РА
04.09.2025	вул. Тбіліська, 9А	0,13	механічний	РА
05.09.2025	вул. Перемоги, 64	0,1	механічний	РА
05.09.2025	вул. Незалежна Україна, 57А	0,09	механічний	РА

Заступник голови
районної адміністрації



Юрій КРИЛЬ

Олена МИРОНЕНКО, 2363363