


ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 08.09.2025 по 12.09.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
08.09.2025	бул. М. Приймаченко, 4А (спортивний майданчик)	0,226	механічний	РА
08.09.2025	перехрестя вул. Гетьманська та вул. Перемоги	0,03	механічний	РА
08.09.2025	вул. Патріотична, 65А (спортивний майданчик)	0,07	механічний	РА
09.09.2025	перехрестя вул. Героїв полку «Азов» та вул. Героїв Крут	0,07	механічний	РА
09.09.2025	пр. Соборний, 178	0,02		
09.09.2025	вул. Героїв Крут, 78	0,09	механічний	РА
09.09.2025	вул. Нижньодніпровська, 4В	0,1	механічний	РА
10.09.2025	вул. Нижньодніпровська, 2Б (дитячий майданчик)	0,09	механічний	РА
10.09.2025	вул. Тбіліська, 29	0,04	механічний	РА
10.09.2025	пр. Соборний, 180А	0,12	механічний	РА
10.09.2025	зелена зона між пр. Соборний, 145 та вул. Л. Жаботинського, 47	0,13	механічний	РА
10.09.2025	вул. Героїв Крут, 11	0,03	механічний	РА
11.09.2025	вул. Тбіліська, 11	0,02	механічний	РА
11.09.2025	вул. Незалежної України, 46А	0,73	механічний	РА
11.09.2025	бул. Центральний, 18	0,25	механічний	РА
11.09.2025	зелена зона від вул. Перемоги, 129 до вул. Д. Донцова, 1А	0,09	механічний	РА
12.09.2025	вул. Незалежної України, 72	0,06	механічний	РА
12.09.2025	територія прилегла до площі Профспілок	0,035	механічний	РА
12.09.2025	вул. Перемоги, 92	0,31	механічний	РА
12.09.2025	вул. Автоklubна, 56	0,05	механічний	РА

Заступник голови
районної адміністрації



Юрій КРИЛЬ

Олена МИРОНЕНКО, 2363363

