

ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 11.08.2025 по 15.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтов на площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
11.08.2025	пр. Соборний, 151	0,25	механічний	РА
11.08.2025	пр. Соборний, 212	0,39	механічний	РА
12.08.2025	вул. Тбіліська, 29	0,02	механічний	РА
13.08.2025	вул. Л. Жаботинського, 49	0,1	механічний	РА
13.08.2025	вул. Л. Жаботинського, 36	0,1	механічний	РА
14.08.2025	вул. Південноукраїнська, 2	0,2	механічний	РА
15.08.2025	вул. Незалежної України, 39В	0,09	механічний	РА
15.08.2025	вул. Л. Жаботинського, 5А	0,2	механічний	РА

Заступник голови
районної адміністрації



Юрій КРИЛЬ

Олена МИРОНЕНКО, 2363363