


ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 13.10.2025 по 17.10.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
13.10.2025	вул. Нижньодніпровська	0,73	механічний	РА
13.10.2025	вул. Перемоги, 119Б	0,5	механічний	РА
14.10.2025	пр. Соборний 143	0,05	механічний	РА
14.10.2025	вул. Патріотична, 50а	0,12	механічний	РА
14.10.2025	зелена зона між Запорізьким державним цирком та вул. Незалежної України	0,9	механічний	РА
15.10.2025	вул. Дунайська, 14	0,1	механічний	РА
15.10.2025	вул. Патріотична, 62	0,2	механічний	РА
15.10.2025	вул. В. Зайцева, 14	0,37	механічний	РА
16.10.2025	вул. Яценка, 16	0,45	механічний	РА
16.10.2025	вул. Незалежної України, 39Г	0,48	механічний	РА
16.10.2025	вул. Л. Жаботинського, 47а	0,1	механічний	РА
17.10.2025	вул. Перемоги, 93а	0,1	механічний	РА
17.10.2025	бул. Центральний, 23,25,22А,22,24	2	механічний	РА
17.10.2025	бул. М. Приймаченко, 5	0,4	механічний	РА

Заступник голови
районної адміністрації


Віталій ЖУКОВ

Олена МИРОНЕНКО, 2363363

