


ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 18.08.2025 по 22.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
18.08.2025	вул. Паркова, 4	0,24	механічний	РА
18.08.2025	вул. Яценко 8-16	0,26	механічний	РА
18.08.2025	вул. Поточна, 6	0,24	механічний	РА
18.08.2025	зелена зона Незалежної України, 37	0,25	механічний	РА
18.08.2025	вул. Перемоги, 6	0,05	механічний	РА
18.08.2025	вул. Незалежної України, 42	0,51	механічний	РА
19.08.2025	вул. Незалежної України, 46а	0,73	механічний	РА
19.08.2025	зелена зона вул. Незалежної України, 39а, 39б	0,32	механічний	РА
19.08.2025	вул. Рекордна, 38	0,53	механічний	РА
20.08.2025	бул. Центральний, 22а-27	0,33	механічний	РА
20.08.2025	вул. Патріотична, 32	0,49	механічний	РА
20.08.2025	вул. Патріотична, 50а	0,34	механічний	РА
20.08.2025	вул. Миру, 18	0,60	механічний	РА
21.08.2025	зелена зона вздовж вул. Перемоги від кафе «Ваніль» до вул. В. Зайцева	0,34	механічний	РА
21.08.2025	зелена зона від дитячого майданчика по вул. Яценка, 16 до Червоної річки	0,97	механічний	РА
22.08.2025	зелена зона вздовж будинків на Алеї троянд від вул. Патріотична до вул. Перемоги	1,01	механічний	РА
22.08.2025	зелена зона по вул. Патріотична 62, 64б	0,19	механічний	РА

Заступник голови
районної адміністрації



Юрій КРИЛЬ

Олена МИРОНЕНКО, 2363363