

ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 23.06.2025 по 27.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
23.06.2025	Вул.Героїв Крут,2	0,59	механічний	РА
23.06.2025	Територія прилегла до балки Алюмінієва	0,21	механічний	РА
24.06.2025	Зелена зона по вул.Перемоги (прилегла до колишнього Вознесен.ринку)	0,05	механічний	РА
25.06.2025	Пл.Профспілок	0,05	механічний	РА
26.06.2025	Пр.Соборний,214 (дитячий майданчик)	0,185	механічний	РА
26.06.2025	Пр.Соборний,212 (дитячий майданчик)	0,39	механічний	РА
27.06.2025	Вул.Яценка,12 (дитячий майданчик)	0,14	механічний	РА