

ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 28.07.2025 по 01.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
28.07.2025	вул. Паркова, 6	0,1	механічний	РА
29.07.2025	вул. Поточна, 6	0,15	механічний	РА
30.07.2025	зелена зона від Запорізького державного цирку до вул. Незалежної України	0,9	механічний	РА
31.07.2025	вул. Героїв Крут, 2В	0,5	механічний	РА
01.08.2025	вул. Незалежної України, 50	0,17	механічний	РА

Заступник голови
районної адміністрації



Юрій КРИЛЬ

Олена МИРОНЕНКО, 2363363