

ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 30.06.2025 по 04.07.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
30.06.2025	Вул.Дмитра Апухтіна,27	0,05	механічний	РА
30.06.2025	вул.Героїв Крут,12	0,07	механічний	РА
01.07.2025	Вул.Перемоги,44	0,06	механічний	РА
01.07.2025	Вул.Я.Пункіна,20	0,05	механічний	РА
02.07.2025	вул.Незалежної України,50	0,04	механічний	РА
02.07.2025	Вул.Л.Жаботинського,7	0,537	механічний	РА
02.07.2025	Вул.Л.Жаботинського,5а	0,864	механічний	РА
03.07.2025	Вул.Л.Жаботинського,20	0,09	механічний	РА
03.07.2025	Вул.Яценка,12	0,14	механічний	РА
03.07.2025	Вул.Яценка,14	0,055	механічний	РА
04.07.2025	Бул.М.Приймаченка,14	0,05	механічний	РА
04.07.2025	Вул.Перемоги,42а	0,06	механічний	РА
04.07.2025	Вул.Я.Новицького,10	0,674	механічний	РА
04.07.2025	Вул.Незалежної України,82	0,1	механічний	РА