

ЗВІТ
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району району
за період з 25.07.2025 по 01.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Обробле на площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5	6
25.07.2025 01.08.2025	вул.Сергія Синенка,65	0,221	0,221	механічний	Підрядна організація РА
25.07.2025 01.08.2025	вул.Антоні Неголи,2,4,10	0,10338	0,10338	механічний	Підрядна організація РА
25.07.2025 01.08.2025	вул .Академіка Весніна, 1,1,а,1б	0,207	0,207	механічний	Підрядна організація РА
25.07.2025 01.08.2025	вул.Товариська,37а	0,024	0,024	механічний	Підрядна організація РА