

**ПЛАН**  
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Дніпровському району  
за період з 03.10.2025 по 10.10.2025

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтовна площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний) | Виконавець робіт        |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                     | 2                                     | 3                    | 4                                                     | 5                       |
| 03.10.2025-10.10.2025 | вул.Академіка Александрова,3          | 0,14                 | механічний                                            | підрядна організація РА |
| 03.10.2025-10.10.2025 | вул.Мрії,5/16                         | 0,02775              | механічний                                            | підрядна організація РА |
| 03.10.2025-10.10.2025 | вул.Професора Толока,38               | 0,04256              | механічний                                            | підрядна організація РА |
| 03.10.2025-10.10.2025 | вул.Зернова,36 (біля стоянки)         | 0,09                 | механічний                                            | підрядна організація РА |