

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 06.06.2025 по 13.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
06.06.2025-13.06.2025	вул. Дмитра Вишневецького,32 (дитячий майданчик)	0,3055	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул. Щаслива,11(дитячий майданчик)	0,11771	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул. Професора Толока,23(дитячий майданчик)	0,2224	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Професора Толока,18а(дитячий майданчик)	0,246	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Професора Толока, 28(дитячий майданчик)	0,17	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Професора Толока,36,38 (дитячий майданчик)	0,105	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул. Товариська, 43(дитячий майданчик)	0,0693	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Товариська,39а(дитячий майданчик)	0,0185	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Трегубова,36(дитячий майданчик)	0,0313	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Героїв УПА,10(дитячий майданчик)	0,0095	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Буковинська,2(дитячий майданчик)	0,18	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Петра Сагайдачного,6(дитячий майданчик)	0,11045	механічний	Підрядна організація РА
06.06.2025-13.06.2025	вул.Сержанта Медведєва,10 (дитячий майданчик)	0,2044	механічний	Підрядна організація РА

Голова
районної адміністрації

Ольга СІВОВА