

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 10.05.2025 по 16.05.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
10.05.2025-16.05.2025	вул.Товариська,58	0,03744	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул. Дмитра Вишнівецького,20,20а	0,25	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Сергія Синенка,65а	0,25	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Турбінна,1	0,1749	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	пр. Металургів, 26, 2в	0,172	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Рекордна/пр.Металургів,2	0,02	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Товариська, 56/25	0,0567	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Товариська, 37а (у дворі за тп та 2 кіосками)	0,0506	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	пр. Металургів, 20,24	0,087	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Валерія Лобановського,28	0,05	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Товариська,70	0,1235	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Рельєфна,2а	0,0195	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Професора Толока,18(за будинком)	0,119	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Професора Толока,35 (МТМ)	0,38	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул.Зернова,36 (біля стоянки)	0,09	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	вул. Сергія Синенка,83	0,12	механічний	Підрядна організація РА
10.05.2025-16.05.2025	пустир вул. Дніпровські пороги, 17а	0,54	механічний	Підрядна організація РА