

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 13.06.2025 по 20.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
13.06.2025-20.06.2025	вул. Дмитра Вишневецького, 32 (дитячий майданчик)	0,3055	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Щаслива, 11 (дитячий майданчик)	0,11771	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Професора Толока, 23 (дитячий майданчик)	0,2224	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Професора Толока, 28 (дитячий майданчик)	0,17	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Товариська, 43 (дитячий майданчик)	0,0693	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Товариська, 39а (дитячий майданчик)	0,0185	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Трегубова, 36 (дитячий майданчик)	0,0313	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Героїв УПА, 10 (дитячий майданчик)	0,0095	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Буковинська, 2 (дитячий майданчик)	0,18	механічний	Підрядна організація РА
13.06.2025-20.06.2025	вул. Сержанта Медведєва, 10 (дитячий майданчик)	0,2044	механічний	Підрядна організація РА

Голова
районної адміністрації

Ольга СІВОВА