

ПЛАН
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 18.07.2025 по 25.07.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
1	вул. Сергія Синенка,21	550	механічний	Підрядна організація РА
2	вул. Сергія Синенка,31	500	механічний	Підрядна організація РА

Голова
районної адміністрації



Ольга СІВОВА