

ПЛАН
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 20.06.2025 по 27.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
20.06.2025-27.06.2025	вул.Зестафонська,16	0,201	механічний	Підрядна організація РА
20.06.2025-27.06.2025	вул.Зестафонська,8	0,6995	механічний	Підрядна організація РА
20.06.2025-27.06.2025	вул. Професора Толока, 38 та вул. Товариською 64,64а,66а	0,9	механічний	Підрядна організація РА
20.06.2025-27.06.2025	вул.Незалежної України,31/Рекордна,11	0,27	механічний	Підрядна організація РА
20.06.2025-27.06.2025	вул. Рекордна, 14, вул. Незалежної України, 31	2,5	механічний	Підрядна організація РА
20.06.2025-27.06.2025	вул. Портова, Незалежної України,3	0,7	механічний	Підрядна організація РА