

ПЛАН
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 25.07.2025 по 01.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
25.07.2025 01.08.2025	вул.Сергія Синенка,65	0,221	механічний	Підрядна організація РА
25.07.2025 01.08.2025	вул.Антоні Нозолі,2,4,10	0,10338	механічний	Підрядна організація РА
25.07.2025 01.08.2025	вул .Академіка Весніна, 1,1,а,16	0,207	механічний	Підрядна організація РА
25.07.2025 01.08.2025	вул.Товариська,37а	0,024	механічний	Підрядна організація РА