

ПЛАН
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 26.09.2025 по 03.10.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
26.09.2025-03.10.2025	вул.Академіка Александрова,3	0,14	механічний	підрядна організація РА
26.09.2025-03.10.2025	вул.Мрії,5/16	0,02775	механічний	підрядна організація РА
26.09.2025-03.10.2025	вул.Професора Толока,38	0,04256	механічний	підрядна організація РА
26.09.2025-03.10.2025	вул.Зернова,36 (біля стоянки)	0,09	механічний	підрядна організація РА