

Додаток до протоколу  
засідання постійно діючої міської  
робочої групи по координації  
проведення робіт зі знищення  
карантинних рослин від 11.02.2025

**ПЛАН**  
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Дніпровському району  
за період з 27.06.2025 по 04.07.2025

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтовна площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний) | Виконавець робіт        |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                     | 2                                     | 3                    | 4                                                     | 5                       |
| 27.06.2025-04.07.2025 | вул.Товариська,58                     | 0,03744              | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 27.06.2025-04.07.2025 | вул.Дмитра Вишнівецького,20,20а       | 0,5625               | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 27.06.2025-04.07.2025 | вул.Сергія Синенка,65а                | 0,25                 | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 27.06.2025-04.07.2025 | пр. Металургів, 26, 2в                | 0,172                | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 27.06.2025-04.07.2025 | вул.Рекордна/пр.Металургів,2          | 0,02                 | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 27.06.2025-04.07.2025 | вул.Товариська, 56/25                 | 0,0567               | механічний                                            | Підрядна організація РА |

Голова  
районної адміністрації



Ольга СІВОВА