

ПЛАН
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 31.10.2025 по 06.11.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
31.10.2025-06.11.2025	вул.Аскольдова-біля гаражного кооперативу	1,68	механічний	підрядна організація РА