

План-графік
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 05.05.2025 по 11.05.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
05.05.2025-11.05.2025	Шламова, 10 (дитячий майданчик)	0,1	механічний	підрядна організація районної адміністрації
05.05.2025-11.05.2025	Похила, в т.ч. футбольне поле	0,85	механічний	підрядна організація районної адміністрації
05.05.2025-11.05.2025	пустир біля Електрична, 249	1,1704	механічний	підрядна організація районної адміністрації
05.05.2025-11.05.2025	Електрична (кінцева зупинка)	0,60	механічний	підрядна організація районної адміністрації