

План-графік
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 12.05.2025 по 18.05.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
12.05.2025-18.05.2025	Фінансова/Компресорна (дитячий майданчик)	0,03	механічний	підрядна організація районної адміністрації
12.05.2025-18.05.2025	Північне шосе (Територія від газової заправки до візду в район вздовж дороги)	1,00	механічний	підрядна організація районної адміністрації
12.05.2025-18.05.2025	Радіаторна, 46а (пустирі в районі магазину)	0,95	механічний	підрядна організація районної адміністрації