

План-графік
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 23.06.2025 по 27.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
23.06.2025 - 27.06.2025	П.Майбороди (Сеченова), 48/64 (майданчик)	1 000	механічний	Заводська РА (підрядник)
23.06.2025 - 27.06.2025	Тенісна, 3 (між трубами МТМ та дорогою до д/с)	300	механічний	Заводська РА (підрядник)
23.06.2025 - 27.06.2025	П.Глазового, 2-10 між будинками та сквером	4000	механічний	Заводська РА (підрядник)

Начальник відділу
житлово-комунального господарства
та благоустрою

Наталія Батішева 239 71 50



Олександр ЮРКОВ