

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами механічним методом
на території Хортицького району з 26.05.2025 по 30.05.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт / адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Виконавець робіт
1	2	3	4
26.05.2025	пр.Інженера Преображенського, 11	0,38	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
26.05.2025	пр.Інженера Преображенського, 9	0,10	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
26.05.2025	пр.Інженера Преображенського, 5б - вул.Світла	0,86	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
26.05.2025	вул.Світла, 18	0,30	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
27.05.2025	пр.Ювілейний, 23а	0,52	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
27.05.2025	пр.Ювілейний 23б (стоянка)	0,28	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
27.05.2025	пр.Ювілейний, 23б (Амстор)	1,05	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
27.05.2025	пр.Ювілейний, 23б - пр.Ювілейний	0,50	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
28.05.2025	вул.Героїв 93-ї бригади, 17	0,32	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
28.05.2025	вул.Сорочинська, 24-26	0,45	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
28.05.2025	вул.Сорочинська, 10-14	0,50	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
28.05.2025	вул.Запорозького козацтва, 35	0,06	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
28.05.2025	вул.Лахтінська, 12	0,24	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
28.05.2025	вул.Запорозького козацтва, 29	0,23	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
28.05.2025	вул.Лахтінська, 4в	0,23	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
29.05.2025	вул.Ентузіастів, 4	0,68	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
29.05.2025	вул.Ентузіастів, 3	0,70	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
29.05.2025	вул.Запорозького козацтва, 15а	0,50	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
29.05.2025	вул.Запорозького козацтва, 13	0,07	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
30.05.2025	вул.Ентузіастів, 19 - вул.Василя Сергієнка, 28а	0,40	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
30.05.2025	вул.Ентузіастів, 19-19а	0,30	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
30.05.2025	вул.Василя Сергієнка, 38-42	0,70	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
30.05.2025	вул.Лахтінська, 5	0,11	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
30.05.2025	вул.Лахтінська, 9а	0,21	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
30.05.2025	вул.Лахтінська (курбан)	0,40	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»
30.05.2025	вул.Лахтінська, 11	0,36	ТОВ «МЕГАГРІНСЕРВІС»