

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ЗВІТ
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 31.10.2025 по 07.11.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Оброблена площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3		4	5
31.10-05.11	вул. Передатна	2,4557	2,4547	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
06.11	вул. Авраменка 15-16	0,1	0,1	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
06.11-07.11	сел. Тепличне	3,0	1,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА