

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 01.08.2025 по 07.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Полякова, 3а,3б,5а,5б	0,18	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 12 (ДМ)	0,25	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 14-16	0,22	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 8а	0,25	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 5А (ДМ)	0,08	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Пархоменка, 20а-Полякова, 17	0,17	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 14а-14б	0,64	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 6-8	0,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.