

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 06.06.2025 по 12.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
06.06.25	Територія від вул. Центральна до траси в напрямку Донецька	0,5	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
06.06.25	сел. Тепличне (стадіон)	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 78	0,123	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 98, 99, 100, 102	0,7	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 86	0,37	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 89, 96	0,107	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 70, 71, 74, 75, 83, 81	0,5	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 67	0,14	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 69	0,04	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА