

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 08.08.2025 по 14.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	І. Сікорського, 466	0,18	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	І. Сікорського, 468	0,24	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Вороніна, 33	0,25	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Вороніна, 19А	0,055	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Вороніна, 25	0,348	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Вороніна, 23	0,18	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Вороніна, 9	0,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Вороніна, 13	0,19	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Вороніна-13- вул. Авраменка, 14	0,23	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Б.Завади, 4-6	0,56	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Авраменка, 16А	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Авраменка, 12-16	0,19	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Авраменка. 13-15	0,562	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул Авраменка, 12	0,173	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Авраменка, 10-14	0,35	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Авраменка, 15	0,25	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.