

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

**ПЛАН-ГРАФІК**  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Шевченківському району  
на період з 09.05.2025 по 15.05.2025

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтовна площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний) | Виконавець робіт  |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 2                                     | 3                    | 4                                                     | 5                 |
| Протягом тижня        | Кругова, 57,57А,59                    | 0,34                 | механічний                                            | ФОП Ярошенко Г.Д. |
| Протягом тижня        | Аваліані, 3-5-7-11                    | 0,563                | механічний                                            | ФОП Ярошенко Г.Д. |
| Протягом тижня        | Стефанова, 44-46                      | 0,32                 | механічний                                            | ФОП Ярошенко Г.Д. |
| Протягом тижня        | Кругова, 148-152, Вересаєва           | 1,12                 | механічний                                            | ФОП Ярошенко Г.Д. |

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою  
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА