

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 10.10.2025 по 16.10.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	І. Сікорського, 466	0,18	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	І. Сікорського, 468	0,24	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	І. Сікорського, 470	0,47	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Полякова, 3а,3б,5а,5б	0,18	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 14-16	0,22	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 5А (ДМ)	0,08	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 14а-14б	0,64	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Авраменка, 16А	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Авраменка, 10-14	0,35	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Завади, 4-6	0,56	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Пархоменка, 18-24	0,39	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Пархоменка, 20а-Полякова, 17	0,17	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Пархоменка, 18-24	0,39	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Пархоменка, 20а-Полякова, 17	0,17	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Бочарова, 8а	0,25	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА