

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 13.06.2025 по 19.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Цегельна	1,00	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	О. Паради	0,08	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Завідувач сектору відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Ірина ТКАЧЕНКО