

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
за період з 14.11.2025 по 20.11.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
протягом тижня	вул. Піхотна (фут. майданчик, зелена зона)	0,54	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	сел. Будівельників	1,8	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. Кругова, 57,59, вул.Паралельна, 4,4А	0,34	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. Аваліані, 3-5,7-11	0,56	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. М. Корищенка, 30А, 34Б, 36А	0,32	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. М. Корищенка, 28А	0,121	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. М. Корищенка, 18	0,23	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. М. Корищенка, 15	0,24	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. Харчова, 70-72	0,31	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул.Фортчна, 88	0,08	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	пр.Моторобудівників, 3 (ДМ)	0,3	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. Кругова, 111	0,06	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. Панфьорова (ДМ, спорт. майданчик)	2,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. Цегельна	1,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. Чарівна, 141 (зелена зона)	0,77	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	вул. Б. Завади, 20-24	0,61	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА