

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 15.08.2025 по 21.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Центральна, 1 (меморіал)	0,35	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 3-5 (ДМ, прилегла територія)	0,79	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 7б (прилегла територія до ДБСТ)	0,09	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Територія від вул. Центральна до траси в напрямку Донецька	1,8	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне (стадіон)	0,9	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Завідувач сектору відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Ірина ТКАЧЕНКО